

Gestion de Projets

★ Certifiant

## Oracle Primavera P6

Maîtrisez la planification et le pilotage de projets complexes avec Oracle Primavera P6, l'outil de référence dans l'ingénierie, l'industrie et la construction.

DURÉE <b>28 heures</b>	NIVEAU <b>Avancé</b>	FORMAT <b>Présentiel &amp; en ligne</b>
LANGUE <b>Français</b>	CERTIFICAT <b>Certificat Experteam</b>	FORMATEUR <b>Karim Gharbi</b>

### Présentation

Cette formation professionnelle vous apprend à exploiter Oracle Primavera P6, la solution de planification et de contrôle de projets la plus utilisée dans les grands secteurs industriels, l'ingénierie et la construction. Vous découvrirez l'architecture Enterprise de l'outil et les méthodes reconnues de planification par chemin critique (CPM).

Au fil des modules, vous apprenez à structurer des projets multi-niveaux (EPS, OBS, WBS), à construire une planification avancée, à gérer les ressources, les coûts et les budgets, puis à assurer le suivi grâce à la méthode de la valeur acquise (EVM). Vous produisez également des tableaux de bord et des rapports de pilotage professionnels.

Destinée aux chefs de projet, planificateurs et PMO, cette formation prépare aussi à la certification Primavera officielle et ouvre des débouchés dans la conduite de grands projets d'infrastructure, d'énergie et de BTP.

### Objectifs pédagogiques

- ✓ Configurer un environnement Primavera P6 adapté aux projets d'entreprise
- ✓ Structurer des projets multi-niveaux via EPS, OBS et WBS
- ✓ Construire une planification avancée fondée sur la méthode du chemin critique (CPM)
- ✓ Gérer les ressources, les coûts et les budgets de projets complexes
- ✓ Analyser le chemin critique et identifier les dérives de planning
- ✓ Mettre en œuvre le suivi de projet via la méthode de la valeur acquise (EVM)
- ✓ Produire des tableaux de bord, courbes S et rapports de pilotage
- ✓ Se préparer à la certification Primavera officielle

### Programme détaillé

**Architecture Enterprise Primavera P6**

- Architecture EPS et OBS
- Calendriers globaux
- Paramétrage des rôles
- Configuration de l'environnement de travail

### **Structuration du projet**

- Création de projet
- Découpage WBS
- Codification
- Définition de la baseline initiale

### **Planification avancée et méthode CPM**

- Relations FS, SS, FF, SF
- Calcul du chemin critique
- Float total et float libre
- Optimisation du planning

### **Gestion des ressources et des coûts**

- Allocation des ressources
- Nivellement des ressources
- Gestion des budgets
- Analyse du cash flow

### **Suivi de projet et valeur acquise (EVM)**

- Indicateurs BCWS, BCWP, ACWP
- Calcul du CPI et du SPI
- Analyse des écarts
- Prévisions à l'achèvement

### **Reporting et tableaux de bord**

- Layouts personnalisés
- Courbes S et histogrammes
- Exports de données
- Préparation à la certification (QCM, examen blanc)

## **Prérequis**

Connaissances fondamentales en gestion de projet (standards PMI recommandés) et compréhension des concepts de WBS, CPM, coûts et ressources.

## **Public visé**

Chefs de projet, planificateurs, ingénieurs projets, membres de PMO et professionnels de la planification et du contrôle de projets complexes.

## Prochaines sessions

DATE	VILLE	HORAIRE	FORMATEUR
03/08/2026	Tunis	09h00 - 16h00	Karim Gharbi
07/09/2026	Sfax	09h00 - 16h00	Karim Gharbi

**1 200 TND** / personne

Acompte de 30% possible à la réservation · Financement sur demande.

**Experteam** — El Ghazala, Ariana (face au Technopôle La Ghazela)

+216 29 674 204 · [contact@expertunisie.com](mailto:contact@expertunisie.com) · [experteam.itt.tn](http://experteam.itt.tn)